

唐河县预算评审中心

关于 2025 唐河县马振抚镇茶产业基地建设 项目二期结算的评审意见

唐财结审（2025）103 号

唐河县马振抚镇人民政府：

根据工作需要，我中心委托疆海工程项目管理有限公司，对你单位送审的 2025 唐河县马振抚镇茶产业基地建设项目二期竣工结算进行评审。根据该公司出具的《2025 唐河县马振抚镇茶产业基地建设项目二期竣工结算审核报告》（疆海造价（2025）第 NY029 号），意见如下：

一、工程概况

2025 唐河县马振抚镇茶产业基地建设项目二期位于唐河县马振抚镇，工程内容包括大常庄茶园灌溉工程、小袁庄茶园灌溉工程、后楼茶园灌溉工程、栗棚村小湾组桃园灌溉工程、杨庄茶园灌溉工程及相关配套机电工程，主要施工内容为管网土方开挖回填工程、管道铺设、固定式喷灌系统安装工程、闸阀井、泄水井、供电线路铺设工程等。建设单位：唐河县马振抚镇人民政府；施工单位：唐河县基业市政工程有限公司。

二、评审范围

本次评审范围为建设工程施工合同约定范围内的茶产业灌溉系统铺设及配套工程施工等内容。

三、评审依据

(一) 评审工作依据

1、依据你单位送审的签证单、结算书、竣工图纸、实施方案、竣工资料、合同及现场勘查等相关资料。

2、依据竣工资料内容，结合现场工程抽验结果。

(二) 评审政策依据

1、《中华人民共和国建筑法》及其他相关建设工程法规。

2、国家或省级、行业建设主管部门颁发的《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013等规范、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)及其配套的计价办法、调整文件、综合解释等有关计价文件。

3、该项目材料价格依据投标时的材料价格，暂估、据实结算部分采用《南阳工程造价信息》发布的信息价并结合唐河县当地市场询价（其中，优先使用唐河县地方材料价格）进行选用。

4、税金按建办标函(2019)193号一般计税办法9%计取。

四、评审意见

2025 唐河县马振抚镇茶产业基地建设项目二期合同价为 2250000.00 元，送审造价为 2173658.93 元，审定造价为 2020484.91 元，审减造价为 153174.02 元。

五、其他事项说明

1、建设单位对所提供资料的真实性、完整性、合法性承担法律责任。项目相关资料会在出具意见书后退还给你单位，请妥善保管留档备查。

2、该项目由第三方评审公司进行审核评审，并对评审结论负责。

3、依据相关规定，规费是根据国家法律、法规规定，由省政府或省级有关部门规定施工企业必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用(包含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金)。该项目审定造价包含规费，已依据清单计价规范足额计取，请建设单位对施工单位是否依规依法缴纳规费进行监管落实。

附件：《2025 唐河县马振抚镇茶产业基地建设项目二期竣工结算审核报告》(疆海造价(2025)第 NY029 号)

2025 年 12 月 30 日