

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南阳市体育事业发展中心

承包人（全称）：南阳市百川水利水电工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南阳市体育事业发展中心场外提升改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：南阳市体育事业发展中心场外提升改造项目。

2. 工程地点：采购人指定地点。

3. 工程立项批准文号：/。

4. 资金来源：财政性资金。

5. 工程内容：南阳市体育事业发展中心场外提升改造项目（详见工程量清单全部内容）。

6. 工程承包范围：

南阳市体育事业发展中心场外提升改造项目（详见工程量清单全部内容）。

二、合同工期

计划开工日期：2024年3月30日。

计划竣工日期：2024年6月28日。

工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家及行业相关规范标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 壹佰捌拾陆万陆仟元整 (¥ 1866000.00 元)；

2. 合同价格形式： 固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理： 任园园（豫 2412021202300169）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）专用合同条款及其附件；
- （3）通用合同条款；
- （4）已标价工程量清单或预算书；
- （5）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2024年3月29日签订。

十、签订地点

本合同在南阳市体育事业发展中心签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字并加盖公章生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。



发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

庄园园

组织机构代码：_____

组织机构代码：91411300571032436X

地 址：_____

地 址：河南省南阳市卧龙区七一街道中
州中路 109 号梅溪商务大厦 1 幢 5 单元
1403 室

邮政编码：_____

邮政编码：473000

法定代表人：_____

法定代表人：吴照辉

委托代理人：_____

委托代理人：庄园园

电 话：_____

电 话：17837292698

传 真：_____

传 真：/

电子信箱：_____

电子信箱：/

开户银行：_____

开户银行：中国银行股份有限公司南阳工
业路支行

账 号：_____

账 号：261124681044

第二部分 通用合同条款

按《建设工程施工合同》(GF—2017—0201)通用合同条款执行。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：(1) 投标文件；(2) 发包人或监理人确认的施工组织设计、施工方案；(3) 设计变更、现场签证、技术核定单、会议纪要、现场工程周报，以及与合同有关的书面联络等；(4) 施工现场统一管理协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称：南阳市建筑设计研究院；
资质类别和等级：甲级；
联系电话：0377-61165388；
电子信箱：/；
通信地址：南阳市文化路14号。

1.1.2.5 设计人：

名称：南阳市建筑设计研究院；
资质类别和等级：甲级；
联系电话：0377-61165388；
电子信箱：/；
通信地址：南阳市文化路14号。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：临建用地、仓储用地、组装用地、钢筋制作加工用地等。

1.1.3.9 永久占地包括：临建用地、仓储用地、组装用地、钢筋制作加工用地等。

1.1.3.10 临时占地包括：施工用临时工程建设用地、仓储、居住、装配、钢筋制作加工用地、为修建临时道路租用的土地等，费用由发包人承担。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程强制性标准条文》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程质量保修办法》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）、河南省关于安全文明施工的法规、条例和行政规范性文件以及河南省住房和城乡建设厅、河南省建筑工程标准定额站发布的相关规定等。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行通用合同条款 1.4.1。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：若有特殊要求，发包人应在开工日期前书面明确。如果对工程的技术标准、功能要求高于或严于国家现行的技术标准、功能要求的，因此增加的造价或费

用由发包人承担，影响的工期应予以顺延。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用合同条款 1.5。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前 14 天；

发包人向承包人提供图纸的数量：8 套；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内全部工程内容完整的施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：(1) 施工组织设计；(2) 施工进度计划；(3) 专项施工方案；

承包人提供的文件的期限为：开工日期前 7 天；

承包人提供的文件的数量为：2 份；

承包人提供的文件的形式为：书面；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后 7 天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用合同条款 1.6.5。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。如果是发送电子邮件，发送方应在发送当天电话通知接收方指定的接受人方查收并回复发送方。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；

发包人指定的接收人为：发包人代表或其授权人。

承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理或其授权人。

监理人接收文件的地点：施工现场监理人办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权人。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条款 1.10.1。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：开工日期前发包人向承包人书面交底约定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：开工日期前无偿提供，满足连续施工需要。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用合同条款 1.11.1。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款 1.11.1。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用合同条款 1.11.2。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款 1.11.2。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的

使用费的承担方式：执行通用合同条款 1.11.2。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：张之曦；

身份证号：41130319840523151X；

职 务：；

联系电话：13337785616；

电子信箱：；

通信地址：新乡市体育事业发展中心·场馆部。

发包人对发包人代表的授权范围如下：(1) 施工监督；(2) 审批施工组织设计、施工方案、进度计划；(3) 组织设计交底和图纸会审；(4) 审核确认已完工程量报告，审批价款结算账单；(5) 办理签证；(6) 组织验收办理结算；(7) 代表发包人具体履行合同。发包人若更换发包人代表，应至少提前7 天以书面形式通知承包人，后任发包人代表继续行使合同文件约定的前任的职权、履行前任的义务，前任与后任发包人代表的指示、通知等联络资料均具有同等法律效力。(8) 发包人任何文件无发包人代表签字且加盖公章，均为无效文件，对发包人不产生约束力。(9) 发包人代表无权确认或同意任何增加或者可能增加合同价款的文件。任何增加或者可能增加合同价款的文件需有发包方项目小组确认签字。(10) 虽有甲方代表签字并加盖公章但工程量或数量不实的内容，均为无效文件，对甲方不产生约束力。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前7天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用合同条款

2.4.2 约定，以及协调解决地方关系干扰施工。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：本合同生效后28 天内。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：若发生，发包人按附件 10 的格式提供支付担保。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：按工程承包范围。

承包人需要提交的竣工资料套数：共3 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：发包人向承包人颁发工程接受证书后7 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面。

(10) 承包人应履行的其他义务：无。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：任园园；

身份证号：41132619901008282X；

建造师执业资格等级：二级；

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：向发包人支付违约金20000元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用合同条款3.3.4。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：向发包人支付违约金20000元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每一天向发包人支付违约金1000元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：承包范围内的工程内容（劳务和依法必标的暂估价项目除外）。

主体结构、关键性工作的范围：承包范围内的基础和主体结构、装、装饰装修工程。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：劳务、依法必须招标的暂估价项目（分包队伍必须具有相应资质，且能提供增值税发票）。

其他关于分包的约定：执行通用合同条款3.5.2。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：执行通用合同条款3.5.4。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执

行通用合同条款3.6。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：3%。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：同本合同工程承包范围。

关于监理人的监理权限：执行通用合同条款4.1，详见《监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用合同条款4.1。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：沈俊鹏；

职 务：总监；

监理工程师执业资格证书号：41002397；

联系电话：0377-61165388；

电子信箱：/；

通信地址：南阳市文化路14号；

关于监理人的其他约定：/。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 质量、进度工期、造价、付款等方面出现争议事项；

(2) /；

(3) _____/_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____/_____。

关于工程奖项的约定：____达到市级优质结构、优良、执行宛建（2009）30号文件规定；达到省级及以上标准，按豫建建（2007）59号文件执行_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：____执行通用合同条款5.3.2_____。

监理人不能按时进行检查时，应提前____24____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：____48____小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：____执行通用合同条款6.1.1_____。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：____执行通用合同条款6.1.4_____。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：____执行通用合同条款6.1.4_____。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：____执行通用合同条款6.1.5_____。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：____执行通用合同条款6.1.6_____。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：危险性较大工程的专项施工方案。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天或合同签订合同后14天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天或合同签订合同后14 天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前完成：提供施工现场、施工条件、施工图纸、基础资料以及必需的各项许可、批准手续；落实建设资金；组织图纸会审和设计交底等，以满足开工和连续施工条件。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：向向监理人提交施工组织设计、开工报审表；搭建临建设施等。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内

发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：工程内容变更、设计变更、工程款支付、发包人或监理人修改已经确认的施工组织设计或施工方案、不可抗力、以及政府行为（大气污染治理要求的停工等）等其它非承包人原因延误工期的情况。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每逾期竣工一天，每逾期一天向发包人支付一万元。。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：每逾期一天向发包人支付一万元。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：不利物质条件的其他情形包括：遇到地下文物、化石、地下管道、未引爆爆炸物、特殊岩层结构、有毒土壤、异常地下水位等；如果发生不利物质条件的情形，执行通用合同条款7.6 约定。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) _____/_____；

(2) _____/_____；

(3) _____/_____。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：原则上以鉴定竣工完成，如果发包方要求施工方提前竣工，每提前竣工一天则按处罚合同同步进行。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：_____/_____。

（本工程所有材料均由承包方采购。部分材料设备，发包人采取认质 认价的形式选定供应商的， 供应商必须是一般纳税人企业，由承包人采购 并付款；或者由发包人、承包人和材料设备供应商签订三方协议，采用发 包人委托承包人采购、发包人付款的形式，增值税专用发票由供应商直接向承包人出具。

如果发包人供应材料设备并付款，而不能向承包人开具增值税专用发票，从而增加承包人税务成本的，由发包人补偿承包人相应费用。）

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：施工中由发包人另行要求，承包人按通用合同条款 8.6.1 的约定报送。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用合同条款8.8.1。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：送项目当地具有资质的检测机构进行试验，二次试验费按规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：送项目当地具有资质的检测机构进行试验，二次试验费按规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：送项目当地具有资质的检测机构进行试验，二次试验费按规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：提供必要的实验是承包人的义务，承包人及发包人认为必要的复核实验费用有承包人承担。承包人对实验程序和实验结果的正确性负责。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：(1) 执行通用合同条款 10.1；(2) 工程量错误的修正；(3) 材料设备的产品型号、规格、品牌、材质的变化。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：执行通用合同条款 10.4.1。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款 10.5。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款 10.5。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：如果发生，发包人与承包人另签协议。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用合同条款10.8。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第1种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：无；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：1。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价

格为基础超过 / %时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时,其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时,其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm$ / %时,其超过部分据实调整。

第3种方式:其他价格调整方式: / 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围: 执行专用合同条款 11.1 以及通用合同条款 11.1 和 11.2 的约定 。

风险费用的计算方法: / 。

风险范围以外合同价格的调整方法: (1) 人工费、机械费、管理费等依据豫建标定【2016】40 号文的规定按施工同期河南省定额站发布的价格指数调整; (2) 材料价格波动引起的合同价格调整执行专用合同条款 11.1 的约定; (3) 法律变化引起的调整执行通用合同条款 11.2 的约定; (4) 工程量以实际发生为准据实调整 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围: 执行专用合同条款 11.1 和通用合同条款 11.1 以及 11.2 的约定 。

风险费用的计算方法：_____ / _____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____（1）人工、材料、工程设备和机械台班价格波动引起的合同价格调整执行专用合同条款 11.1、通用合同条款 11.1 的约定；（2）法律变化引起的调整执行通用合同条款 11.2 的约定；（3）工程量以实际发生为准据实调整_____。

3、其他价格方式：_____ / _____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____ / _____。

预付款支付期限：_____ / _____。

预付款扣回的方式：_____ / _____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____ / _____。

预付款担保的形式为：_____ / _____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：_____《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA03-31-2016）_____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____按月计量_____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用合同条款 12.3.3。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：执行通用合同条款 12.3.4。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：是。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

1、关于付款周期的约定：合同签订后，乙方进场施工，当完成本项目进度的百分之二十，甲方向乙方支付合同总额的 20%，待工程竣工并验收合格后，一次性支付剩余部分，即合同总额的 80%。

2、每期工程款支付前承包人应开具相应额度收据（注明对应的发票号）、发票：

3、发包人审核的工程量仅作为进度款支付依据，不作为决算依据；

4、发包人拨付的工程款，必须汇入承包人指定的公司账户，若发包人未按约定方式支付，视为发包人未履行付款义务，并承担付款违约责任。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款 12.4.2。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款 12.4.3。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款 12.4.2 执行通用合同条款 12.4.3。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：执行通用合同条款 12.4.4。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用合同条款 12.4.4。

(2) 发包人支付进度款的期限：执行通用合同条款 12.4.4。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用合同条款 12.4.4。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：执行通用合同条款 12.4.6。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用合同条款 12.4.6。

12.5 支付账户：全部工程款均通过银行转账支付至协议书中约定的承包人账户，由发包人与承包人以正式财务收据或发票付款结算，若发包人未按约定方式支付，视为发包人未履行付款义务。

施工用水用电费用，如果发包人在工程款中代扣，发包人应在 7 内向承包人开具增值税专用发票。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款 13.2.2。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用合同条款 13.2.2。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用合同条款 13.2.5。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用合同条款 13.2.5。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用合同条款 13.2.5。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：无。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：包人完成对承包人的竣工结算付款后 3 日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用合同条款 14.1。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用合同条款 14.1。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用合同条款 14.2。

发包人完成竣工付款的期限：执行通用合同条款 14.2。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款 14.2 以及通用合同条款 20 条规定。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：2 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用合同条款 14.4.1。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：工程竣工验收合格后 2 个月内审计完毕（以发包人委托有资质的审价部门一次审定的决算为准）。

(2) 发包人完成支付的期限：执行通用合同条款 14.4.2。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：否。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： / ；

(2) / %的工程款；

(3) 其他方式： / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式:_____ / _____。

关于质量保证金的补充约定: _____ / _____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按《工程质量保修书》规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 48 小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用合同条款 16.1.1、7.5.1 和本合同
文件的约定。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: 执行通用合同条款 16.1.1、16.1.2、7.5.1 和 7.3.2 以及专用合同条款 7.3.2 的约定。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用合同条款 16.1.1、16.1.2、12.2.1、12.4.4、14.2、14.4.2 的约定。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2)项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 执行通用合同条款 16.1.2。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 执行通用合同条款 16.1.2。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 执行通用合同条款 16.1.2。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任: 执行通用合同条款 16.1.1、7.8.5、16.1.2 的约定。

(7) 其他: 执行本合同文件的约定。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满____天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: 执行通用合同条款 16.2.1、3.2.1、3.2.3、3.2.4、3.3.3、3.3.5、7.5.2。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法: 执行通用合同条款 16.2.2、3.2.1、3.2.3、3.2.4、3.3.3、3.3.5、7.5.2、16.2.1。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定: 执行通用合同条款 16.2.3。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 由发包人向承包人据实支付费用。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
洪水、龙卷风、持续3 日气温高于37 摄氏度或低于10 摄氏度、地震、雪灾、
强降雨等。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内
完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用合同条款 18.1。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：执行通用合同条款 18.3。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款 18.7。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限：无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定：无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

- (1) 向管辖区仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向管辖区人民法院起诉。

附件 1:

工程质量保修书

发包人(全称): 南阳市体育事业发展中心

承包人(全称): 南阳市百川水利水电工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就南阳市体育事业发展中心场外提升改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3、装修工程为 2 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为1年；

7、其他项目保修期限约定如下： / 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。


五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： _____ /

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为
施工合同附件，其有效期限至保修期满。



法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人： 王园园

组织机构代码： _____ 组织机构代码： 91411300571032436X

地 址： _____ 地址： 河南省南阳市卧龙区七一街道中州
中路 109 号梅溪商务大厦 1 幢 5 单元 1403 室

邮政编码： _____ 邮政编码： 473000

电 话： _____ 电 话： /

传 真： _____ 传 真： /

电子信箱： _____ 收款方： 南阳市百川水利水电工程有限公司

开户银行： _____ 开户银行： 中国银行股份有限公司南阳工业路支行

账 号： _____ 账 号： 261124681044

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南阳市体育中心内部道路提升改造工程

标段：单项工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1644647.94	
1.1	拆除部分	107183.17	
1.2	道路改造	1055459.33	
1.3	路灯	472441.4	
1.4	措施项目	9564.04	
2	措施项目	40119.17	
2.1	其中：安全文明施工费	30041.36	
2.2	其他措施费（费率类）	10077.81	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	27159.5	—
4.1	定额规费	27159.5	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1711926.61	
6	增值税	154073.39	—
7	含税工程造价合计	1866000	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,866,000.00	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南阳市体育中心内部道路提升改造工程

标段: 单项工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		拆除部分					107183.17	
1	041001001001	拆除路面	1. 材质: 沥青混凝土 2. 厚度: 8cm	m ²	8664	9.22	79882.08	
2	030412007001	路灯拆除	1. 原有路灯拆除 (含基础)	套	21	456.72	9591.12	
3	040103002004	废弃料弃置	1. 废弃料品种: 废弃料 2. 运距: 自行考虑	m ³	709.25	24.97	17709.97	
		分部小计					107183.17	
		道路改造					1055459.33	
1	040203003001	透层、粘层	粘层油 1. 材料品种: 乳化沥青 PC-3 2. 喷油量: 0.5L/m ²	m ²	8664	1.51	13082.64	
2	040203003002	土工合成材料	1. 材料品种: 聚酯玻纤布 2. 规格: 详见设计图纸及相关规范	m ²	8664	10.31	89325.84	
3	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 中粒式沥青混凝土 (AC-16C) 2. 厚度: 4.5cm	m ²	8664	56.74	491595.36	
4	040203003003	透层、粘层	粘层油 1. 材料品种: 乳化沥青 PC-3 2. 喷油量: 0.5L/m ²	m ²	8664	1.51	13082.64	
5	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 细粒式沥青混凝土 (AC-13C) 2. 厚度: 3.5cm	m ²	8664	50.7	439264.8	
6	040205006001	标线	1. 线型: 中心黄色虚线	m ²	88.05	12.78	1125.28	
7	040205006002	车位线	1. 线型: 热熔七线宽 15cm	m ²	160.2	49.83	7982.77	
		分部小计					1055459.33	
		路灯					472441.4	
1	040101002001	挖沟槽土方 (一二类土)	1. 名称: 沟槽土方开挖 2. 类别: 一、二类土 3. 其他详见图纸及规范要求	m ³	432	11.32	4890.24	
本页小计							1167532.74	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市体育中心内部道路提升改造工程 标段：单项工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040101003001	挖基坑土方	1. 名称：基坑土方开挖 2. 类别：一、二类土 3. 其他详见图纸及规范要求	m3	59.1	32.44	1917.2	
3	040103001001	回填方	1. 名称：土方回填 2. 类别：素土 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范要求	m3	303.75	11.21	3405.04	
4	040103001002	回填方	1. 名称：中粗砂回填 2. 类别：中粗砂 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范要求	m3	128.25	214.85	27554.51	
5	040103002003	余方弃置	1. 名称：余土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范要求	m3	187.35	17.42	3263.64	
6	040303002001	混凝土基础	1. 名称：路灯矩形基础 2. 基础混凝土：C25混凝土 3. 灯杆安装以后螺母外露部分采用C10素混凝土浇筑 4. 含模板 5. 其他要求：详见设计图纸及相关规范	个	29	743.63	21565.27	
7	04B001	预埋地脚螺栓	1. 地脚螺栓规格：Φ22	t	0.38	13295.42	5052.26	
8	010516002001	铁件	1. 钢材种类：钢板 2. 铁件尺寸：-400*400*18、-105*105*16	t	0.816	14326.34	11690.29	
9	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：圆钢 2. 钢筋规格：Φ10	t	0.086	6576.4	565.57	
本页小计							75013.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市体育中心内部道路提升改造工程

标段：单项工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
10	040205001001	检修井	1. 名称：路灯手井 2. 规格尺寸： 550*450*1200 3. 盖板材质、规格：新型彩色复合材料加筋 井盖和井框 4. 基础：200mm厚 4:12：84水泥石灰 土：120mm厚二层非粘土 砖 5. 井壁：M5水泥砂浆 砌MU10非粘土砖， 1:2.5水泥砂浆抹面厚 15mm 6. 井圈：80mm厚C25混 凝土 7. 其他要求：详见设 计图纸及相关规范	座	29	3059.98	88739.42	
11	040803001001	电缆	1. 名称：YJV-0.6/1- 5*16mm ²	m	1004.5	96.84	97275.78	
12	040804001001	配管	1. 名称：电缆保护管 2. 规格：硬聚氯乙烯 (PVC-U) 平壁管 ϕ 110 3. 配置形式：埋地敷设	m	810	47.16	38199.6	
本页小计							224214.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南阳市体育中心内部道路提升改造工程

标段：单项工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



情况说明

第二十届北京世界华人篮球赛于 2024 年 5 月上旬在南阳市举办，南阳市体育事业发展中心是承办单位之一，场外提升改造项目迫在眉睫，工期时间紧迫，经南阳市体育事业发展中心与建设单位（南阳市百川水利水电工程有限公司）协商一致，此项目不提供预付款，按实际工程进度支付相应费用。

南阳市体育事业发展中心

2024 年 4 月 3 日

