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合同协议书 

     桐柏县水库灌区运行保障中心（发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施 桐柏县水库灌区

运行保障中心桐柏县 2025 年小水库安全运行项目 （项目名称），己接受 桐柏县水利井灌工程有限

公司   （承包人名称，以下简称“承包人”）对 桐柏县水库灌区运行保障中心桐柏县 2025 年小

水库安全运行项目  （项目名称）第 1（标段名称）的投标。并确定其为中标人。发包人和承包人

共同达成如下协议。 

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

(l）中标通知书； 

(2）投标函及投标函附录； 

(3）专用合同条款； 

(4）通用合同条款（详见招标文件）； 

(5）技术标准和要求（合同技术条款）； 

(6）图纸； 

(7）己标价工程量清单； 

(8）其他合同文件。 

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 

3．签约合同价：人民币（大写）贰佰捌拾肆万肆仟贰佰元整（￥2844200.00元）。 

4．承包人注册建造师（项目负责人）： 杨清洁   

5．工程质量符合  合格   标准。 

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 

8．承包人承诺执行监理人开工通知，计划施工工期为 90 天。 

9．本协议书一式 陆 份，发包人执肆份，承包人执贰份。 

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 

发包人： 桐柏县水库灌区运行保障中心  承包人：桐柏县水利井灌工程有限公司      

      （盖单位章）                                   （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：        （签字）     法定代表人或项目经理：          （签字） 

 2025年 7月 8 日                           2025年 7月 8  日   
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专用合同条款 

1. 一般约定 

1.1 词语含义 

1.1.2 合同当事人和人员 

1.1.2.2 发包人：  桐柏县水库灌区运行保障中心             

1.1.2.3 承包人：  桐柏县水利井灌工程有限公司                      

1.1.2.6 监理人：                                                

1.1.4 日期：                                                     

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：一年 

1.2 合同文件的有限顺序 

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：合同协议书（包括补充协

议书）、中标通知书、投标函、专用合同条款、已标价的工程量清单、通用

合同条款、技术合同条款、图纸。 

2. 承包人 

2.1 承包人的一般义务 

2.1.8 为他人提供方便 

承包人为他人提供条件的内容：为其他承包人在使用施工用地、道路

和其他公用设施等方面提供方便。 

承包人为他人提供条件可能发生的费用的处理方法：承包人为他人提

供条件可能发生的费用均包含在签约合同价格中。 

2.2 分包 

4.3.2 分包的内容：本工程不允许分包。 

2.3 承包人注册建造师 

补充规定：若投标人中标，投标时配备的建造师及主要技术人员在施

工过程中不得任意更换，若出现特殊情况，须更换建造师须向发包人支付
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伍万元（￥50000）违约金，更换主要技术人员须向发包人支付贰万元

（￥20000）违约金，且更换后的人员不得低于原来的资质、职称等。 

3. 材料和工程设备 

3.2 发包人提供的材料和工程设备：发包人不提供任何材料和工程设

备。 

4. 施工设备和临时设施 

4.2 发包人提供的施工设备和临时设施 

发包人有偿为承包人提供部分临时用房。 

5. 交通运输 

5.2 场内施工道路 

5.2.1 临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人负责

临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理。 

5.2.2 临时道路和交通设施相关费用的承担：承包人承担临时道路和交

通设施的修建、维护、养护和管理费用的，该费用应计入投标报价。 

5.4 超大件和超重件的运输 

道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担：承包人承担道

路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的，该费用应计入投标报价。 

6. 测量放线 

6.1 施工控制网 

6.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：开工前 7天。 

报监理人审批施工控制网资料的期限：发出开工通知后 3 天。 

7. 施工安全、治安保卫和环境保护 

7.3 治安保卫 

7.3.1 现场治安管理机构或联防组织的组建：承包人与当地公安部门协

商，在现场建立治安管理机构或联防组织。 

7.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：承包人
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编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案。 

8. 进度计划 

8.1 合同进度计划 

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：进场后 7 天内。 

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到承包人报送施工进度计划

和施工方案后7天内。 

9. 开工和竣工（完工） 

9.5 承包人的工期延误 

逾期竣工违约金的计算方法：1000 元/天。  

逾期竣工违约金的限额：最高不超过签约合同价的 3%。 

9.6 工期提前：不奖励。 

10. 工程质量 

10.2 承包人的质量检查 

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：开工后 7 天内。 

11. 变更 

11.1 变更的范围和内容 

补充说明：本工程工程量清单已明确的内容，在施工过程中由于变更

引起的工程量增减，无论多少，单价均不予调整；额外追加的工作内容，

根据实际情况，据实结算。 

11.3 变更程序 

11.3.2 变更估价 

承包人提出变更报价书的期限：承包人应在收到变更指示或变更意向

书后的 7天内，向监理人提交变更报价书。 

监理人确定或商定变更价格的期限：收到承包人变更报价书后的 7 天内

与承包人商定或确定变更价格。 
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12. 价格调整 

12.1 物价波动引起的价格调整 

物价波动引起的价格调整方法：不调整。 

13. 计量与支付 

13.2 工程款 

13.2.1 工程款 

13.3 工程款支付的时间和方式： 

发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付办法： 

工程开工后预付项目启动资金，按合同价格的 40%进行申请拨款；工程竣

工验收并经审计后，依据审计结果支付至工程造价总额的 100%。 

13.4 竣工（完工）结算 

13.4.1 竣工（完工）付款申请单      

（1）承包人应提交完工付款申请单一式 四 份。 

13.5 最终结清 

13.5.1 最终结清申请单 

（1）最终结清以承包人实际完成并经业主方同意的工程量决算，承包

人应提交最终结清申请单一式 四 份。 

13.6 竣工财务决算 

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：四份 

14. 争议的解决 

14.1 争议的解决方式 

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审

组意见的，约定的合同争议解决方式：仲裁。 
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